

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2021

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2021
Fecha:	10/01/2022
Título del Proyecto o Programa	Proyecto “Replicación de intervención de estrategias en 40 escuelas” del Programa de Investigación de los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA)
Departamento Responsable:	Investigación de aprendizaje
Responsable del Proyecto:	Dinorah de Lima
Cargo:	Investigadora
Fecha de inicio:	Noviembre 2021
Fecha de término:	Junio 2022
Está programado en el POA (Si/No):	Si
Estado del proyecto:	Pospuesto
Estado del proyecto %:	20 %

Avances y Logros

Durante el mes de septiembre, se firmó un convenio con OEI para desarrollar el proyecto. El mismo, experimentó algunas modificaciones: 1) se determinó aumentar la cantidad escuelas y, por consiguiente, de estudiantes que participarán en el proyecto, 2) se determinó aumentar el presupuesto para su desarrollo y 3) se estableció desarrollarlo en escuelas de Santo Domingo y de Azua. Fue reprogramado para iniciar en noviembre de 2021 y finalizar en junio de 2022. Ambas instituciones unieron su experiencia técnica y administrativa así como presupuestaria para el desarrollo del proyecto. Los fondos por parte del IDEICE fueron transferidos a la OEI.

Apoyo al pacto Educativo

3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.

Este proyecto contribuye con este compromiso porque pretende proporcionar al centro educativo un recurso que permita completar la alfabetización inicial de estudiantes que ya se encuentran en el Segundo Ciclo del Nivel Primario y muestran un rezago en su proceso lector. Este rezago impide al estudiante participar activamente en los procesos de aprendizaje en su grado lo que supone que la escuela lo va excluyendo gradualmente si no toma medidas adecuadas para que el estudiante supere su situación. De no recibir un apoyo similar a este, el estudiante podría ser un candidato para abandonar la escuela. Además, el costo de esta intervención es muy reducido y accesible para escuelas tanto públicas como privadas situadas en sectores desfavorecidos. Esta guía es de libre reproducción y la metodología es accesible y

situada a la realidad de la escuela dominicana. Pretende ser un recurso para que la escuela las utilice en los casos de estudiantes que ella considere que las necesite.

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)

Número de investigaciones financiadas y finalizadas

Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)

Informe final

Identificación de los Riesgos

Riesgo de infraestructura

Riesgos operativos

Evaluación del Riesgo:

Impacto

Alto (3)

Probabilidad

Alto (71%-100%)

Respuesta al Riesgo:

Comparto el Riesgo

Acciones de Mitigación el Riesgo

El riesgo relacionado con la infraestructura se debe a que actualmente IDEICE no cuenta con instalaciones para recibir y administrar los materiales y recursos relacionados con el proyecto. Estos deben ser recibidos, registrados y distribuidos con acopio de evidencias de su distribución en las escuelas por personal asignado para esta función. Se determinó compartir el riesgo con OEI y otros departamentos al interior del IDEICE. El riesgo operativo se refiere a las posibles medidas sanitarias y la suspensión de docencia que pueda presentarse en los primeros 4 meses del 2022. Se comparte el riesgo con la expectativa de que no ocurra la suspensión total de docencia en los centros educativos.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Firma de convenio IDEICE-OEI	https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-acuerdos-interinstitucionales-3-art-el-ideice-y-la-oei-asumen-trabajos-conjuntos-firman-convenios-para-el-fortalecimiento-de-la-calidad-educativa-149
Registro de contrato por la Contraloría General de la República	No. de contrato: CI-0000251-2021

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-Diciembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$2, 806, 312.16
Ejecución de octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$ 2, 806, 312.16
Ejecución de diciembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 2, 806, 312.16
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100 %

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021.

Fecha	Noviembre de 2021
Actividad Ejecutada	Presupuesto para proyecto de intervención en 40 escuelas
Descripción	Transferencia de fondos a OEI
Presupuesto ejecutado	RD\$ 2, 806, 312.16

NOTA: Una vez firmado y notariado el convenio y desarrollado el debido proceso, el IDEICE transfirió los fondos a la OEI para desarrollar el proyecto como parte del acuerdo interinstitucional. La transferencia fue autorizada por los organismos ubernamentales correspondientes en el mes de noviembre de 2021.



Dinorah de Lima Jiménez

Directora del Programa de Investigación de los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar
(PIPREA)



Firma Autorizada