

## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Tercer Trimestre:</b>	Julio – septiembre 2022	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	3-10-22	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti.	
<b>Departamento Responsable:</b>	Investigación	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Dinorah de Lima Jiménez	
<b>Cargo:</b>	Investigadora	
<b>Fecha de inicio:</b>	Julio	
<b>Fecha de término:</b>	septiembre	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	No	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	70 % (50 % en el primer trimestre, 10 % en el segundo Trimestre y 10% en el tercer trimestre).	
<b>Avances y Logros</b>		
<p>Se realizó un guion para mejorar el demo. Asimismo, se hizo una evaluación de un equipo del ITLA y también una evaluación didáctica del mismo.</p> <p>Nota: Se hizo una adenda con OEI para que el software pueda ser entregado en diciembre.</p>		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
<p>Este proyecto tributa al compromiso 3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar ya que permite generar alternativas de recursos que contribuyen con la inserción del estudiante a la cultura tecnológica. Al contar con diferentes medios para el aprendizaje, la escuela puede atender diferentes necesidades, estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes. El software permitirá tanto el aprendizaje individual como el cooperativo. Las escuelas tendrán acceso gratuito a dicho software desde el portal del IDEICE y el portal del MINERD.</p>		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>		
0 %		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>		
7		
<b>Identificación de los Riesgos.</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) <b>Riesgo Operativo</b>
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales

<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
<b>Alto (3)</b>	<b>Medio (2)</b>	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
<b>Alto (71%-100%)</b>	<b>Medio (31%-70%)</b>	<b>Bajo(1%-30%)</b>
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		
a) Evitar   b) <b>Reducir</b> c) Compartir   d) Monitorear / Aceptar		
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>		
Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto		

**a) Lista de evidencias**

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

**b) Ejecución de Plan de Acción**

## **Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022**

**Ejecución presupuestaria del periodo**

<b>Tercer Trimestre:</b>	<b>Julio-septiembre 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	N/A
<b>Ejecución de julio:</b>	N/A
<b>Ejecución de agosto:</b>	N/A
<b>Ejecución de septiembre:</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	N/A
<b>Presupuesto Disponible:</b>	N/A
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	N/A

### Ejecución de Presupuesto julio-septiembre 2022.

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	N/A

**Nota:** El presupuesto de este proyecto figura como ejecutado desde el año 2021 cuando se hizo la transferencia de fondos a OEI, organismo con el cual se firmó un convenio específico para el diseño del software. Ambas instituciones, IDEICE y OEI, aportaron fondos. En la actualidad, no se han ejecutado los fondos correspondientes a la cuota del presupuesto que aportó el IDEICE. La información suministrada durante el año 2022, se corresponde con la ejecución de los fondos aportados por OEI.



**Gina Montes De Oca**  
Encargada de  
Investigación