

II. Informe Trimestral de los avances y logros del año 2022 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Octubre-diciembre 2022		
Fecha de elaboración del informe:	22/12/2022		
Título del Proyecto o Programa	Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Responsable del Proyecto:	Ginia Montes de Oca		
Cargo:	Encargada de Investigación		
Fecha de inicio:	Octubre 2022		
Fecha de término:	Diciembre 2022		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En Ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	90%		
Avances y Logros			
Se realizaron los ajustes al software.			
Apoyo al pacto educativo			
Este proyecto tributa al compromiso 3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar ya que permite generar alternativas de recursos que contribuye con la inserción del estudiante a la cultura tecnológica. Al contar con diferentes medios para el aprendizaje, la escuela puede atender diferentes necesidades estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes, el software permitirá tanto el aprendizaje individual como el cooperativo. Las escuelas tendrán acceso gratuito a dicho software desde el portal del IDEICE y del MINERD.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
0%			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
7			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Seguimiento oportuno a la realización de las actividades del proyecto

a) Lista de evidencias

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo: octubre-diciembre

Trimestre:	Octubre-diciembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución del mes de: octubre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: noviembre	RD\$ 0.00
Ejecución mes de: diciembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	RD\$ 0.00

Ejecución de Presupuesto del trimestre:

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A

Nota: El presupuesto de este proyecto figura como ejecutado desde el año 2021 cuando se hizo la transferencia de fondos a OEI, organismo con el cual se formó un convenio específico para el diseño del software. Ambas instituciones, Ideice y Oei, aportaron fondos. En la actualidad, no se han ejecutado los fondos correspondientes a la cuota del presupuesto que aportó el Ideice. La información aportada durante este año de 2022, se corresponde con la ejecución de los fondos aportados por Oei.



Ginia Montes de Oca
Encargada de Investigación

Firma Autorizada

