

III. Informe de los Avance y Logros de la Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

T1- Trimestre:	Enero-Marzo 2021
Fecha	30/3/2021
Título del Proyecto o Programa	Digitación de fichas de actualización del historial docente EDD
Departamento Responsable:	Operaciones
Responsable del Proyecto	María Eugenia Amorós
Cargo	Enc. Interina del dpto. de Operaciones
Fecha de inicio:	26/2/2021
Fecha de término:	30/6/2021
Está programado en el POA (Si/No)	No
Estado del proyecto	En proceso
Estado del proyecto %	25%

Ejecución presupuestaria del periodo

T1-Trimestre	Enero-Marzo 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 1,651,587.00 (pago realizado vía PNUD)
Ejecución de Enero	
Ejecución de Febrero	
Ejecución de Marzo	
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,651,587.00 (Pago realizado vía PNUD)
Presupuesto Disponible	
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	100%

Ejecución de Presupuesto Enero-Marzo 2021.

Fecha	30/3/2021
Actividad Ejecutada	Recepción del Producto 1: herramienta de captura de datos e instructivo para digitación
Descripción	La empresa contratada realizó entrega de la herramienta de captura de datos y el instructivo para el proceso de digitación de las fichas
Presupuesto ejecutado	RD\$ 1,651,587.00

María Amorós

María Eugenia Amorós
Encargada Interina dpto. de Operaciones

