

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2021			
FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO CURRICULAR			
Fecha de actualización: 5/10/2021			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Diseño y preparación del estudio	Contratación de consultor	Julio	NO INICIADO
	Diseño final de la propuesta y presupuesto de investigación por el consultor/a	Julio	NO INICIADO
	Diseño y validación de instrumentos en centros diferentes a los seleccionados	Agosto	NO INICIADO
	Ajustes a los instrumentos	Agosto	NO INICIADO
	Contratación de personal de campo	Agosto	NO INICIADO
	Entrenamiento de personal de campo	Agosto	NO INICIADO
Trabajo de campo y análisis	Trabajo de campo	Septiembre	NO INICIADO
	Procesamiento y análisis de datos	Noviembre	NO INICIADO
Entrega de producto	Entrega de informe final	Diciembre	NO INICIADO

Nota: Este estudio se encuentra en proceso de redifinición en función del plan estratégico del MINERD. Se firmó un convenio con OEI para iniciarse en octubre de 2021. El estudio se extenderá hasta la finalización del año escolar 2021-2022 a fin de obtener datos tanto del primer como del segundo cuatrimestre.



Dinorah de Lima Jiménez

Directora del Programa de Investigación de los
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar
(PIPREA)



Firma autorizada