


## II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

<b>Segundo Trimestre:</b>	Abril-junio 2022	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	5 julio de 2022	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Diseño de software educativo basado en la guía Lecturas Divertidas para ti.	
<b>Departamento Responsable:</b>	Investigación	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Dinorah de Lima Jiménez	
<b>Cargo:</b>	Investigadora	
<b>Fecha de inicio:</b>	Abril	
<b>Fecha de término:</b>	Junio	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	No	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En ejecución	
<b>Estado del proyecto ( % ejecutado):</b>	60 % (50 % en el primer trimestre y 10 % en el segundo trimestre).	
<b>Avances y Logros</b>		
1. Inicio validación del DEMO.		
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>		
Este proyecto tributa al compromiso 3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar ya que permite generar alternativas de recursos que contribuye con la inserción del estudiante a la cultura tecnológica. Al contar con diferentes medios para el aprendizaje, la escuela puede atender diferentes necesidades estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes, el software permitirá tanto el aprendizaje individual como el cooperativo. Las escuelas tendrán acceso gratuito a dicho software desde el portal del IDEICE y del MINERD.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)</b>		
0 %		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)</b>		
7		
<b>Identificación de los Riesgos.</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) <b>Riesgo Operativo</b>
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
<b>Alto (3)</b>	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
<b>Alto (71%-100%)</b>	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
<b>Respuesta al Riesgo:</b>		

<b>a) Evitar</b>	<b>b) Reducir</b>	<b>c) Compartir</b>	<b>d) Monitorear / Aceptar</b>
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
<p>El riesgo consiste en que el software debe ser validado y se cuenta con escaso personal para procesar datos a tiempo. En caso de que no se nombre el personal necesario en el equipo de investigación, solicitar apoyo de otros departamentos del instituto para la realización de la evaluación del software.</p>			

### a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
<p><b>Versión preliminar del demo del video juego</b></p>	

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

### b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

### Ejecución presupuestaria del periodo

<b>Segundo Trimestre:</b>	<b>Abril-junio 2022</b>
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	N/A
<b>Ejecución de abril:</b>	N/A
<b>Ejecución de mayo:</b>	N/A
<b>Ejecución de junio:</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	N/A
<b>Presupuesto Disponible:</b>	N/A

**Porcentaje de Ejecución  
Presupuestaria:**

N/A

**Ejecución de Presupuesto abril-junio 2022.**

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	N/A

**Nota:** El presupuesto de este proyecto figura como ejecutado desde el año 2021 cuando se hizo la transferencia de fondos a OEI, organismo con el cual se formó un convenio específico para el diseño del software. Ambas instituciones, Ideice y Oei, aportaron fondos. En la actualidad, no se han ejecutado los fondos correspondientes a la cuota del presupuesto que aportó el Ideice. La información aportada durante este año de 2022, se corresponde con la ejecución de los fondos aportados por Oei.



**Dinorah de Lima Jiménez**  
Investigadora

