

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2023 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre – Diciembre 2023		
Fecha:	22/12/2023		
Título del Proyecto o Programa	Gestión y Liderazgo en los Centros Educativos Priorizados.		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Octubre 2023		
Fecha de término:	Diciembre 2023		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	42%		
Avances y Logros			
Construcción del proyecto: Ampliando el marco teórico. Se crearon los instrumentos para el levantamiento de la información y se está realizando el trabajo de campo.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
1			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Planificar de manera oportuna las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
N/A	N/A

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de noviembre:	RD\$ 0.00
Ejecución de diciembre:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Octubre-diciembre 2023.

Fecha	Octubre 2023
Actividad Ejecutada	Digitación de los instrumentos.
Descripción	Inició la digitación de los instrumentos para el análisis de los datos.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Grisalidis Hidalgo



