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El Departamento de Planificación y Desarrollo presenta la ejecución físico-financiera del segundo trimestre del 
año, conforme a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2023. Los datos proporcionados 
en este boletín se extraen de los informes financieros y de la información que las distintas áreas remiten al 
Departamento de Planificación.

NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA T2-2023

La siguiente tabla muestra el valor 
porcentual asignado a cada etapa para 
medir los avances de las investigaciones y 
evaluaciones del Ideice:

PASOS PESO PORCENTUAL
Ficha Técnica 2%

Muestra 5%

Instrumentos Elaborados 5%

Piloto 3%

Campo 30%

Procesamiento de datos 10%

Borrador 15%

Producto Final 20%

Socialización 10%

Total 100%
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Avances al T2 productos POA 2023 
Área misional por presupuesto institucional

Avances al T2 productos POA 2023 
Investigaciones-convenios con OEI e ISFODOSU

 

  

45%Ajuste escolar y bienestar en adolescentes: La in�uencia en el desarrollo de
relaciones sociales positivas y en el rendimiento escolar

48%Estado del arte de la educación medioambiental en el nivel
preuniversitario de la República Dominicana

15%Identi�cación de prácticas docentes efectivas: El caso del 
Liceo Cientí�co Dr. Miguel Canela Lázaro

45%Situación y perspectiva de los centros de modalidad en arte

50%Nivel de percepción de autoe�cacia en docentes receptores de la inducción 2022-2023

18%Gestión y Liderazgo en los centros educativos priorizados

20%Sistematización de la implementación del programa de Habilidades Parentales puesto en marcha
por la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación

25%Estrategia de fomento de la participación de padres, madres y tutores en la educación de sus hijos e hijas:
 generando evidencia para programas de involucramiento en familias desde un modelo ecológico

15%Construyendo las Bases de los Aprendizajes – CON BASE Efecto del programa 
CON BASE en los procesos de enseñanza del docente del nivel primario

55%Evaluación Programa de ausentismo escolar provincia Hnas. Mirabal

15%Evaluación monitoreo desarrollo competencias lingüísticas inglés

15%Evaluación Programa Unidad Modelo de Naciones Unidas

30%Evaluación de programa Epifanía

35%Evaluación Programa PROETP/RED ETP para la pertinencia de la educación técnico profesional

15%Evaluación Proyecto de Desarrollo de Habilidades Socio emocionales

35%Evaluación Programa Dominicana Lee

15%Evaluación Fortalecimiento de la calidad y expansión de la educación técnica-profesional

45%Programa: Conoce tu Regional Investigando

75%Puesta en circulación de la Revista de Investigación y 
Evaluación Educativa (Revie) vol. 10, no. 1 y no. 2 

30%Competencias Mediáticas: fortalezas y Oportunidades en la formación docente

30%
Competencias mediáticas e informacional de los líderes de las

organizaciones escolares en la República Dominicana

30%Investigar y publicar en educación: Un proceso formativo
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Avances productos POA 2023-áreas administrativas

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2023

DISTRIBUCION DE LA META

Meta T-I
TI

Meta T-2
T2

LOGRADO LOGRADO

Planes, programas y proyectos 
institucionales formulados y 
monitoreados

Porcentaje de planes formulados 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de planes monitoreados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de proyectos formulados 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Porcentaje de proyectos monitoreados 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Memoria institucional elaborada y cargada en 
plataforma de Presidencia

1 1 N/A N/A N/A N/A

Diseño organizacional adecuado 
e implementado acorde a 
los requerimientos de los 
lineamientos estratégicos de la 
institución

Estructura orgánica revisada, adecuada e 
implementada

1 1 N/A N/A N/A N/A

Manual de organización y funciones revisado y 
adecuado

1 1 N/A N/A N/A N/A

Procesos institucionales 
documentados

Porcentaje de procedimientos documentados e 
implementados

30% 80% 35% 35% 50% 50%

Evaluación de desempeño Cantidad de servidores evaluados 100% 100% N/A N/A N/A N/A

Cantidad de acuerdos de desempeño elaborados 100% 100% 100% 100% N/A N/A

Desarrollo de competencias del 
personal 

Cantidad de servidores capacitados 100 110 25 92 30 64

Cantidad de capacitaciones impartidas 22 30 7 10 9 8

Fomento de las relaciones 
laborales y sociales 

Cantidad de conmemoraciones, efemérides y 
celebraciones realizadas

15 20 5 8 5 31

Plan anual de compras y 
contrataciones

Planificación de las compras institucionales 1 1 1 1 N/A N/A

Ejecución presupuestaria 
orientada a los resultados 
propuestos

Porcentaje gasto ejecutado acorde a lo planificado 91% 100% 100% 81% 100% 175.52%

Mantenimiento del almacén Porcentaje de eficiencia del almacén y entrega de 
suministros

80% 100% 100% 100% 100% 94.90%

Dar cumplimiento al aseo y 
apoyo a la continuidad de las 
operaciones

Porcentaje de tareas realizadas vs las programadas 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Proveer el servicio de 
transportación externa

Cantidad del servicio de transportación realizado en 
tiempo oportuno

100% 100% 100% 100% 100% 98.48%

Mantenimiento del parque 
vehicular institucional 

Porcentaje de vehículos institucionales en 
funcionamiento

75% 100% 100% 83% 100% 83%

Sistema ósmosis en 
funcionamiento 

Porcentaje cumplimiento métricas  
de la viabilidad del agua 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mantenimiento preventivo y 
correctivo

Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Desarrollo de softwares Cantidad de software desarrollados oportunamente 4 6 0 NA 2 2

Información asegurada Porcentaje de información asegurada 80% 95% 82% 100% 85% 100%

Porcentaje de procesos automatizados 60% 90% 65% 60% 70% 60%

Porcentaje de sistemas actualizados 80% 100% 85% 100% 90% 100%

Servicios internos Porcentaje de servicios brindados vs los solicitados 
vía INTRANET

100% 100% 100% 100% 100% 90.50%

Implementación del plan de 
comunicación

Porcentaje de informaciones publicadas que 
repercute en los medios de comunicación 

30% 90% 90% 57% 90% 55%
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NIVEL DE AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA T2-2023

Ejecución general Ideice respecto al T2 del presupuesto Institucional, período abril-junio 2023. 
Montos expresados en RD$

$53,150,935.69 

$93,290,823.14 

Monto presupuestado según cuota asignada T2 Monto ejecutado T2

Porcentaje de ejecución
T2-2023

175.52%

PRODUCTO(S) INDICADOR
LÍNEA 
BASE

META AL 
2023

DISTRIBUCION DE LA META

Meta T-I
TI

Meta T-2
T2

LOGRADO LOGRADO

Cantidad y alcance de seguidores 
en las redes sociales

Cantidad de seguidores en las redes institucionales 14300 16300 14700 14078 15200 14341

Relaciones públicas Porcentaje de eventos de RR.PP. organizadas con 
relación a los solicitados

95% 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de eventos que cumplen con los 
requisitos del protocolo demandado

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: En relación con la parte financiera, se registró una ejecución del 175.52%. La causa de esta sobre-ejecución se atribuye al 
compromiso de efectuar el último pago del local de la institución en el mes de junio. Sin embargo, los fondos originalmente se habían 
programado para el tercer trimestre. Debido a esta circunstancia, el monto correspondiente fue transferido al segundo trimestre, lo cual 
resultó en una ejecución financiera que superó el monto inicialmente programado.
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Ejecución PNUD al T2, abril-junio 2023. 
Montos expresados en US$

Ejecución PNUD T2, abril-junio 2023, por producto. 
Montos expresados en US$

$117,663.45 

$54,230.37 

$4,354.90 

$58,585.27 

Presupuesto 2023 Total gastado
T1- 2023

Total gastado
T2- 2023

Gasto acumulado

Porcentaje total
de ejecución

49.79%

CONVENIO CON EL PNUD-00113787

$4,354.90 

Producto 1
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Producto 1: Fortalecimiento de la Estructura y Capacidad Institucional y Operativa del Ideice

Objetivo: Contribuir a la mejora de la evaluación e investigación de la calidad educativa en la República 
Dominicana.

Entregables para el Segundo Trimestre (T2):

• Adquisición de escáneres necesarios para el Sistema Único de Gestión de Pagos (Sugep), implementado por 
la Contraloría General de la República.

• Compra de alfombras con el logotipo institucional grabado.

Ejecución convenio OEI- programa Conoce tu Regional Investigando T2-2023. 
Montos expresados en RD$

$6,987,600.00 

$1,434,104.29 

$5,553,495.71 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto disponible

Porcentaje de
ejecución 
20.52%  

CONVENIO ESPECÍFICO CON OEI-PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO
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Ejecución presupuesto convenio OEI al T2-2023. 
Montos expresados en RD$

$2,702,691.53 

$693,339.27 

$2,009,352.26 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto disponible

Porcentaje de
ejecución
25.65%  

CONVENIO ESPECÍFICO CON LA OEI PARA LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES EN ASOCIACIÓN CON EL ISFODOSU

Investigaciones acordadas:

• Competencias mediáticas e informacional de los directores de las organizaciones escolares en la República 
Dominicana.

• Investigar y publicar en educación: Un proceso formativo.

• Competencias Mediáticas: fortalezas y oportunidades en la formación docente en la República Dominicana. 
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Ejecución presupuesto al T2-2023, convenio específico con el  
Centro Cultural POVEDA-Programa Conoce tu Regional Investigando. 

 Montos expresados en RD$

$3,250,000.00 

$-    

$3,250,000.00 

Monto presupuestado Monto ejecutado Monto disponible

Porcentaje de ejecución:
No se han requerido 

fondos en los avances 
realizados. En fase de 
diseño y coordinación.

CONVENIO ESPECÍFICO CON EL CENTRO CULTURAL POVEDA- PROGRAMA CONOCE TU REGIONAL INVESTIGANDO
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NIVEL DE AVANCES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

MÉTRICAS DE LA INTRANET INSTITUCIONAL

Servicios solicitados, completados y declinados vía Intranet, abril-junio 2023

Almacén

Prensa

Artes

Viajes 
(transportación)

Mensajería

Mesa de ayuda 
(Tecnología)

Total

Declinados

11

8

0

1

0

17

37

Completados

205

36

60

65

26

162

554

Total servicios solicitados

216

44

60

66

26

179

591

Nota: Las solicitudes pueden ser declinadas si no cumplen con los requisitos establecidos, falta de autorización o no disponibilidad. 
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CAPACITACIONES 
Total colaboradores formados por capacitación abril-junio 2023

Masculino Femenino Total

Inducción a la Administración
Pública nivel 1

Redacción de Texto

Plani�cación Estratégica
 en la Gestión Pública

Community Manager

Diplomado en Derecho
Administrativo

Ley No. 41-08 de
Función Pública

Planeación e Identi�cación de
Riesgo de Corrupción

Investigación Educativa

2

10

9

4

9

12

13

1

5

12

13

5

13

21

25

2

7

22

22

9

22

33

38

3
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ENTREGABLES DEL 2.O  TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2023

Mesa de diálogo: presentación resultados de estudios realizados por 
profesores que participaron en el piloto del programa “Conoce tu Regional 
Investigando”

Departamentos Investigación y Divulgación Científica

Minerd - Ideice

Vida escolar en el contexto de pandemia del COVID-19 y lecciones 
aprendidas durante el año escolar 2020-2021

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

La convivencia escolar en los centros educativos de la República Dominicana

Departamento de Investigación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Abril de 2023

Mayo de 2023

Junio de 2023

https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-mesas-de-dialogo-29-art-los-docentes-estan-llamados-a-ser-investigadores-de-la-realidad-de-los-centros-educativos-donde-laboran-245
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-176-vida-escolar-en-el-contexto-de-pandemia-del-covid-19-y-lecciones-aprendidas-durante-el-ano-escolar-2020-2021
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-178-la-convivencia-escolar-en-los-centros-educativos-de-la-republica-dominicana
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Informe de evaluación de Metas Cumplidas Centros Modelos de Educación 
Inicial (CMEI)

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

Informe de evaluación del Programa Transfórmate

Departamento de Evaluación

Minerd - Ideice

VER AQUÍ

VER AQUÍ

Junio de 2023

Junio de 2023

https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-177-informe-de-evaluacion-de-metas-cumplidas-centros-modelos-de-educacion-inicial-cmei-
https://ideice.gob.do/documentacion/publicaciones-id-179-informe-de-evaluacion-del-programa-transformate
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