
 

 

 
II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 

 
Trimestre: T1-Enero-Marzo 2021 

Fecha 30/3/2021 

Título del Proyecto o Programa Digitación de fichas de actualización del 
historial docente EDD 

Departamento Responsable: Operaciones 

Responsable del Proyecto María Eugenia Amorós 

Cargo Enc. Interina del dpto. de Operaciones 

Fecha de inicio:  26/2/2021 
Fecha de término:  30/6/2021 
Está programado en el POA (Si/No) No 
Estado del proyecto En proceso 
Estado del proyecto % 25% 

Avances y Logros 
Durante el 1er trimestre del 2021 se realizaron procesos de coordinación y levantamiento en 
almacén de inventario de cajas disponibles con material a digitar, el 26 de febrero se realizó la 
entrega de cajas en almacén a la empresa contratada para digitación, en el mes de marzo la 
recepción y aprobación de herramienta de captura de datos para fines de digitación, y el 17 de 
marzo solicitud del 1er pago y seguimiento al progreso de la empresa con las digitaciones. 

 
Apoyo al pacto Educativo 

N/A 
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  

N/A 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  

N/A 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico                          
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Bajo (1) 
Probabilidad 
Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  
b) Reducir                         
Acciones de Mitigación el Riesgo  
Seguimiento oportuno al desarrollo de las actividades por parte de la empresa contratada y 
la entrega de los productos 



 

 

 

a) Lista de evidencias  
 

Actividad  Evidencia  
Digitación fichas EDD Producto 1: Manual de entrada de datos  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

 

 

María Eugenia Amorós 
Enc. Interina del Dpto. de Operaciones 

 

 


