
 

 

 
II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 

 
Trimestre: T1-Enero-Marzo 2021 

Fecha 30/3/2021 

Título del Proyecto o Programa Observatorio de Políticas Educativas 

Departamento Responsable: USEPE 

Responsable del Proyecto Claudia Curiel 

Cargo Encargada 

Fecha de inicio:  01/01/2021 
Fecha de término:  31/12/2021 
Está programado en el POA (Si/No) Sí 
Estado del proyecto En proceso 
Estado del proyecto % 15% 

Avances y Logros 
 

Elaboración del Observatorio de políticas educativas IDEICE  

Este proyecto está en curso desde el año pasado, sin embargo, en el primer trimestre no 
tenemos ningún avance para reportar, solo se hizo una reunión interna en enero para evaluar 
el taller de lanzamiento del Observatorio, realizado en el marco del Congreso y para definir las 
siguientes etapas del proyecto. 

Creación de plataforma web para el monitoreo y seguimiento de políticas educativas. 

Apoyo al pacto Educativo 
Todos los productos de la USEPE contribuyen al compromiso 7.0.3 “Asegurar que todas las 
decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”. 
 
 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
Plataforma web (en constante actualización y mejora) 
 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico  X                             2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  X 
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                    X                                     Medio (2)                                        Bajo (1) 



 

 

Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)         X                    Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                         b) Reducir    X                        c) Compartir    X           d)Monitorear / Aceptar 
Acciones de Mitigación el Riesgo  

Los proyectos de USEPE han presentado escasos avances durante el primer trimestre 
debido a la renuncia de una asistente de investigación y una investigadora que 
laboraban en esta área. Para mitigar estos riesgos se han realizado las solicitudes de 
sustitución de personal correspondientes. 

 

a) Lista de evidencias  

Actividad  Evidencia  
2. Elaboración del Observatorio de 
políticas educativas IDEICE  

 

https://operd.gob.do/  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

 

 

Claudia M. Curiel Pérez 
Encargada USEPE 

 

 

ETAPAS ACTIVIDADES FECHA ESTATUS DE 
EJECUCIÓN 

Observatorio de Políticas 
Educativas 

Actualización y mejora constante Ene-Dic 
2021 EN PROCESO 

https://operd.gob.do/

