
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informe Trimestral de los  avances y logros del año 2021 

 

Tercer Trimestre: Julio-septiembre 2021 

Fecha: 30/9/2021 

Título del Proyecto o Programa 
Digitación de fichas de actualización del historial 
docente EDD 

Departamento Responsable: Operaciones 

Responsable del Proyecto: Magda Pepén Peguero  

Cargo: Encargada del Departamento de Operaciones 

Fecha de inicio:  01/07/2021 

Fecha de término:  30/9/2021 

Está programado en el POA (Si/No): No 

Estado del proyecto: Ejecutado 
Estado del proyecto %: 40% 

Avances y Logros 
Base de datos limpia y etiquetada con su diccionario de variables; el informe de 
procedimientos e incidencias aprobado por el equipo técnico del IDEICE, que corresponde al 
Producto 3 del proyecto. 
 
 

Apoyo al pacto Educativo 
N/A 

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  
N/A 

Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
N/A 

Identificación de los Riesgos: N/A 
1) Riesgo Estratégico                               2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: N/A 
Impacto 
Alto (3)                                                         Medio (2)                                        Bajo (1) 
Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)                             Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo: N/A  

a) Evitar                         b) Reducir                            c) Compartir                 d)Monitorear / Aceptar 
Acciones de Mitigación el Riesgo  

N/A 
 



 

 

 

a) Lista de evidencias  

Actividad  Evidencia  

1.2 Realización Programa  
 

Fotografías Reunión Distritales  
 
Producto 3: Base de datos limpia y etiquetada con 
su diccionario de variables; el informe de 
procedimientos e incidencias 

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 
 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021 
 

Ejecución presupuestaria del periodo 
Tercer Trimestre: Julio-septiembre 2021 

Presupuesto del trimestre: RD$ RD$ 1,887,528.00   (pago realizado vía 
PNUD) 

Ejecución de julio:  

Ejecución de agosto:  

Ejecución de septiembre:  

Presupuesto ejecutado: RD$ RD$ 1,887,528.00 (pago realizado vía 
PNUD) 

Presupuesto Disponible: 
 

Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria: 

100%  

 

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021. 
Fecha  28/07/2021 

Actividad Ejecutada  Recepción del Producto 3 
Descripción  La empresa contratada realizó entrega de la base de datos 

limpia y etiquetada con su diccionario de variables; el informe 
de procedimientos e incidencias y la devolución de fichas 
entregadas en físico. 
 

Presupuesto ejecutado  RD$ 1,887,528.00 
 
  



 

 

 
 

 

Magda Pepén Peguero 
Encargada del Departamento de Operaciones 

 

 
 


