
 

 

 

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 
 

Trimestre: Julio-septiembre 2021 

Fecha 4/10/2021 

Título del Proyecto o Programa 
Estrategia de comunicación de los 
resultados de la Evaluación Diagnóstica 
2019 

Departamento Responsable: Dirección de Evaluación e Investigación 

Responsable del Proyecto Daniel Rafael Morales 

Cargo Encargado de Investigación 

Fecha de inicio:  Enero 2021 

Fecha de término:  Diciembre 2021 

Está programado en el POA (Si/No) Si 

Estado del proyecto En ejecución 
Estado del proyecto % 90% 

Avances y Logros 
• Durante el trimestre Enero-marzo 2021, se ejecutaron reuniones con el dpto. de 

Evaluación de la Calidad, creación de logística para talleres, realización de los talleres, 
creación de plataforma y capacitación sobre esta. 

• Durante el trimestre Abril-junio 2021, se implementó la estrategia de comunicación y 
se elaboraron reportes a las regionales y distritos. Además, se inició un proceso 
entrevistas y encuesta. 

• Durante el trimestre Julio-septiembre, se culminó el proceso de entrevistas y 
encuestas. Además, se presentaron los resultados preliminares en el seminaria de 
investigación del Banco Central de la República Dominicana.  

 

Apoyo al pacto Educativo 
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y 
estudios aplicados. 
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  
2 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
1 Informe de Investigación 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico                               2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                                                         Medio (2)                                        Bajo (1) 



 

 

Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)                             Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                         b) Reducir                            c) Compartir                 d)Monitorear / Aceptar 
Acciones de Mitigación el Riesgo  

Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades. 
 

a) Lista de evidencias  

 

Actividad  Evidencia  

1.2 Realización 
Programa 

Autoevaluación 
de Centros 

Registro del experimento:  
https://www.socialscienceregistry.org/trials/7586 
Canal de YouTube del proyecto:  
Tutoriales Centros Educativos 
Tutoriales Distritos Educativos  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021 
 

Ejecución presupuestaria del periodo 

Tercer  Trimestre: Julio-Septiembre 2021 
Presupuesto del trimestre  RD$ 0.00 
Ejecución de Julio RD$ 0.00 
Ejecución de Agosto RD$ 0.00 
Ejecución de Septiembre RD$ 0.00 
Presupuesto ejecutado  RD$ 0.00 
Presupuesto Disponible  RD$ 0.00 
Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria 

 0%  

 

 

 

https://www.socialscienceregistry.org/trials/7586
https://www.youtube.com/watch?v=ce0twFaa6hk&list=PLFHK25ogq8rOzo_Pr-8ddIFQBcgAxdoja
https://www.youtube.com/watch?v=uFUCXaBfGX0&list=PLFHK25ogq8rN5ln5Eb3CAtHHz7AkkFTy0


 

 

Ejecución de Presupuesto Julio-

septiembre 2021. 

Fecha  18/09/2021 

Actividad Ejecutada  Realización de encuestas y presentación en Congreso 
Descripción  Se realizaron encuestas a los docentes y directores 

durante el mes de julio. Se preparó la presentación del 
proyecto y resultados preliminares para el Congreso 
Latinoamericano de Medición y Evaluación 
Educacional (COLMEE) 2021.  

Presupuesto ejecutado  RD$ 0.00 
 

 

 

Firma Autorizada 

 


