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II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 

(Informes de seguimiento y presupuesto a los programas 

y proyectos) 
Segundo Trimestre: abril-junio 2022 
Fecha de elaboración del informe: 04 julio 2022 
Título del Proyecto o Programa Estudio exploratorio de desarrollo curricular 
Departamento Responsable: Investigación – Ginia Montes de Oca 
Responsable del Proyecto: María Eugenia Amorós 
Cargo: Investigadora 

Fecha de inicio: abril 

Fecha de término: junio 

Está programado en el POA (Si/No): 
No, pertenece a POA 2021, se está ejecutando en convenio 
con OEI 

Estado de ejecución del proyecto: En ejecución 

Estado del proyecto (% ejecutado): 93% 

Avances y Logros 
Durante el 2do trimestre 2022 la empresa Didáctica (empresa contratada por OEI para ejecución de 
este estudio) realizó el trabajo de análisis de datos y redacción del informe final de cara a entregarlo el 
próximo 15 de julio del presente año.  
 
Didáctica realizó entrega en el mes de junio un borrador del informe final para que fuese revisado por 
la encargada del departamento de Investigación y el mismo fue revisado, y, además, se les hicieron 
algunas observaciones a las cuales la empresa Didáctica va a prestar atención. 
 

Apoyo al pacto Educativo 
N/A 

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022) 
Porcentaje de estudios que cumplen con los requerimientos demandados por el MINERD. 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022) 
Estudios que cumplen con los requerimientos demandados por el MINERD. 
Identificación de los Riesgos. 

1) Riesgo Estratégico 
4) Riesgo de Cumplimiento 
7) Riesgos Medioambientales 
10) Riesgo de la Infraestructura 

2) Riesgo Imagen 
5) Riesgo legal 
8) Riesgo de Tecnología 

11) Riesgo Político 

3) Riesgo Operativo 
6) Riesgo Económico 
9) Riesgo de Personal 

12) Riesgos Sociales 

Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3) Medio (2) Bajo (1) 
Probabilidad 
Alto (71%-100%) Medio (31%-70%) Bajo(1%-30%) 

Respuesta al Riesgo: 
a) Evitar b) Reducir c) Compartir d)Monitorear / Aceptar 

Acciones de Mitigación el Riesgo 

Planificación oportuna y seguimiento a las distintas fases que requiere la realización del 
proyecto. 

mailto:info@ideice.gob.do


Av. Francia No. 141, Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo, R. D. Teléfono 1(809)686-7182. info@ideice.gob.do 

 

 

 

 

a) Lista de evidencias 
 

Actividad Evidencia 

1. Empresa Didáctica realizó 
entrega de informe de 

avances 

Borrador final  

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 
lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

b) Ejecución de Plan de Acción 
 

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022 

Ejecución presupuestaria del periodo 
 

Segundo Trimestre: abril-junio 2022 

Presupuesto del trimestre: N/A Fondos ejecutados por convenio 
OEI 2021 

Ejecución de enero: 0.00 
Ejecución de febrero: 0.00 
Ejecución de marzo: 0.00 
Presupuesto ejecutado: RD$0.00 
Presupuesto Disponible: RD$ 0.00 

Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria: 

N/A 

Ejecución de Presupuesto abril-junio 2022. 
 

Fecha N/A 
Actividad Ejecutada N/A 
Descripción N/A 
Presupuesto ejecutado N/A 

 

 
 
 
 

Ginia Montes de Oca 
Encargada de 
Investigación 
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