
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Informe Trimestral de los  avances y logros del año 2021 

 

Cuarto Trimestre: Octubre-Diciembre 2021 

Fecha: 10/01/2022 

Título del Proyecto o Programa 
Proyecto “Replicación de intervención de estrategias en 40 
escuelas” del Programa de Investigación de los Procesos de 
Enseñanza-Aprendizaje Escolar (PIPREA) 

Departamento Responsable: Investigación de aprendizaje 

Responsable del Proyecto: Dinorah de Lima 

Cargo: Investigadora 

Fecha de inicio:  Noviembre 2021 

Fecha de término:  Junio 2022 

Está programado en el POA (Si/No): Si 

Estado del proyecto: Pospuesto  

Estado del proyecto %: 20 % 

Avances y Logros 
Durante el mes de septiembre, se firmó un convenio con OEI para desarrollar el proyecto. El 

mismo, experimentó algunas modificaciones: 1) se determinó aumentar la cantidad escuelas 

y, por consiguiente, de estudiantes que participarán en el proyecto, 2) se determinó 

aumentar el presupuesto para su desarrollo y 3) se estableció desarrollarlo en escuelas de 

Santo Domingo y de Azua. Fue reprogramado para iniciar en noviembre de 2021 y finalizar 

en junio de 2022. Ambas instituciones unieron su experiencia técnica y administrativa así 

como presupuestaria para el desarrollo del proyecto. Los fondos por parte del IDEICE fueron  

transferidos a la OEI. 

Apoyo al pacto Educativo 
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación 

de la exclusión y el abandono escolar. 

Este proyecto contribuye con este compromiso porque pretende proporcionar al centro 

educativo un recurso que permita completar la alfabetización inicial de estudiantes que ya se 

encuentran en el Segundo Ciclo del Nivel Primario y muestran un rezago en su proceso lector. 

Este rezago impide al estudiante participar activamente en los procesos de aprendizaje en su 

grado lo que supone que la escuela lo va excluyendo gradualmente si no toma medidas 

adecuadas para que el estudiante supere su situación. De no recibir un apoyo similar a este, el 

estudiante podría ser un candidato para abandonar la escuela. Además, el costo de esta 

intervención es muy reducido y accesible para escuelas tanto públicas como privadas situadas 

en sectores desfavorecidos. Esta guía es de libre reproducción y la metodología es accesible y 



 

 

situada a la realidad de la escuela dominicana. Pretende ser un recurso para que la escuela las 

utilice en los casos de estudiantes que ella considere que las necesite. 

Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)  
Número de investigaciones financiadas y finalizadas 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
Informe final 
Identificación de los Riesgos 
Riesgo de infraestructura 
Riesgos operativos 

  
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                                                       
Probabilidad 
Alto (71%-100%) 
Respuesta al Riesgo:  
Comparto el Riesgo 
Acciones de Mitigación el Riesgo  
El riesgo relacionado con la infraestructura se debe a que actualmente IDEICE no cuenta con 
instalaciones para recibir y administrar los materiales y recursos relacionados con el 
proyecto. Estos deben ser recibidos, registrados y distribuidos con acopio de evidencias de su 
distribución en las escuelas por personal asignado para esta función. Se determinó compartir 
el riesgo con OEI y otros departamentos al interior del IDEICE. El riesgo operativo se refiere 
a las posibles medidas sanitarias y la suspensión de docencia que pueda presentarse en los 
primeros 4 meses del 2022. Se comparte el riesgo con la expectativa de que no ocurra la 
suspensión total de docencia en los centros educativos.  

 

 

a) Lista de evidencias  

Actividad  Evidencia  

Firma de convenio IDEICE-OEI 
 

https://ideice.gob.do/noticias-msg-cat-id-
acuerdos-interinstitucionales-3-art-el-ideice-y-la-
oei-asumen-trabajos-conjuntos-firman-
convenios-para-el-fortalecimiento-de-la-calidad-
educativa-149 

Registro de contrato por la 
Contraloría General de la 

República  
 

 
No. de contrato: CI-0000251-2021 

 



 

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, 
acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, 
publicaciones, nota de prensa, entre otras. 
 

 

 

 

 

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021 
 

Ejecución presupuestaria del periodo 
Cuarto Trimestre: Octubre-Diciembre 2021 

Presupuesto del trimestre:  RD$2, 806, 312.16 

Ejecución de octubre: RD$ 0.00 

Ejecución de noviembre: RD$ 2, 806, 312.16 

Ejecución de diciembre: RD$ 0.00 

Presupuesto ejecutado: RD$ 2, 806, 312.16 

Presupuesto Disponible: RD$ 0.00 

Porcentaje de Ejecución 
Presupuestaria: 

100 % 

 

Ejecución de Presupuesto Octubre-Diciembre 2021. 
Fecha  Noviembre de 2021 
Actividad Ejecutada  Presupuesto para proyecto de intervención en 40 

escuelas 
Descripción  Transferencia de fondos a OEI 
Presupuesto ejecutado  RD$ 2, 806, 312.16 

 

NOTA: Una vez firmado y notariado el convenio y desarrollado el debido proceso, 
el IDEICE transfirió los fondos a la OEI para desarrollar el proyecto como parte del 
acuerdo interinstitucional. La transferencia fue autorizada por los organismos 
ubernamentales correspondientes en el mes de noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Dinorah de Lima Jiménez 

Directora del Programa de Investigación de los 
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje Escolar 

(PIPREA) 

 

Firma Autorizada 
 


