

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Estado del arte de la educación ambiental en el nivel preuniversitario de la República Dominicana.			
Fecha de actualización: 7/01/2024			
Mes actualizado: Diciembre 2023			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Diseño instrumentos de investigación	Elaborar los instrumentos de investigación para los docentes y para los estudiantes de primaria y secundaria.	Marzo 2023	EJECUTADO
	Elaborar instrumento para el grupo focal del nivel inicial.	Abril 2023	NO INICIADO
Levantamiento de campo	Levantamiento de campo para los docentes y estudiantes de primaria y secundaria.	Abril 2023	EJECUTADO
	Levantamiento de campo, grupo focal de nivel inicial.	Mayo 2023	NO INICIADO
Procesamiento de información	Digitación	Junio 2023	EJECUTADO
	Limpieza bases de datos	Julio 2023	EJECUTADO
Análisis de datos	Análisis de datos	Agosto 2023	EJECUTADO
Redacción de informes	Borrador 1 informe final	Septiembre 2023	EJECUTADO
	Informe final	Octubre 2023	EN PROCESO



Jessica Claribel Ramírez Vidal

Firma autorizada