


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: 15. ° Congreso Internacional Ideice 2024			
Fecha de actualización: 13/05/2024			
Mes actualizado: abril de 2024			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Decidir estructura organizacional	Febrero 2024	Ejecutado
	Decidir lema del Congreso	Marzo 2024	Ejecutado
	Selección de las Sesiones temáticas	Abril 2024	Ejecutado
	Diseñar artes gráficos	Mayo 2024	No iniciado
	adjudicación de alquiler de hotel para apertura del congreso	Junio 2024	No iniciado
	Convocar a presentar resúmenes	Julio 2024	No iniciado
	Elaborar programa y promocionar el congreso	Agosto 2024	No iniciado
	Elaborar TDR y contratos para solicitud de montaje, sonidos y alquiler de hotel para realizar Congreso Internacional IDEICE 2024	Septiembre 2024	No iniciado
	Evaluar los resúmenes de expositores para el congreso	Octubre 2024	No iniciado
		Noviembre 2024	No iniciado
Realizar Congreso Internacional IDEICE 2024	Diciembre 2024	No iniciado	



Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación

