

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del proyecto o Programa: Gestión y liderazgo en los centros educativos priorizados | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|
| Fecha de actualización: 21/ 5/ 2024 | | | |
| Mes actualizado: abril 2024 | | | |
| Etapas: | Actividades: | Fecha: Mes/año | Estatus ejecución: |
| Construcción del Proyecto | Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica. | Julio /2023 | Iniciado |
| Inicio de Redacción de Marco Teórico | Redacción de marco teórico. | Julio/2023 | En proceso de ejecución |
| Búsqueda de instrumento | Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento. | Julio/2023 | Ejecutado |
| Prueba Piloto de Instrumento Completo | Recolección de datos para prueba piloto. | Septiembre/2023 | No ejecutado |
| Trabajo de Campo | Recolección de datos. | Septiembre/2023 | Ejecutado |
| Muestreo | Recolección de datos de la muestra del estudio. | Septiembre/2023 | Ejecutado |
| Limpieza de Base de Datos | Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio. | Octubre/2023 | Ejecutado |
| Análisis de Datos | Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. | Octubre/2023 | Ejecutado |
| Resultados y Conclusiones | Redacción de los resultados y conclusiones. | Octubre/2023 | Iniciado |
| Creación de Informe Final | Elaboración de los apartados a incluir en el informe final. | Noviembre/2023 | Iniciado |
| Revisión de Informe Final | Proceso de revisión completa del informe final. | Noviembre/2023 | No ejecutado |
| Envío de Informe Final | Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación. | Diciembre/2023 | No ejecutado |


Grisaldis Hidalgo



Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
RNC. 430-080-195
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152



@ideicerd

www.ideice.gob.do