

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	T1-Enero-Marzo 2021		
Fecha	30/3/2021		
Título del Proyecto o Programa	Estrategia de comunicación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2019		
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación		
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales		
Cargo	Encargado de Investigación		
Fecha de inicio:	Enero 2021		
Fecha de término:	Diciembre 2021		
Está programado en el POA (Si/No)	Si		
Estado del proyecto	En ejecución		
Estado del proyecto %	50%		
Avances y Logros			
Durante el trimestre ENERO-MARZO 2021, se ejecutaron reuniones con el dpto. de Evaluación de la Calidad, creación de logística para talleres, realización de los talleres, creación de plataforma y capacitación sobre esta.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
2			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
1 Informe de Investigación			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Firma Autorizada

Daniel Morales
Investigación Gestión

