

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021		
Fecha	10/4/2021		
Título del Proyecto o Programa	Evaluación de impacto de los beneficios sociales en los aprendizajes de los estudiantes		
Departamento Responsable:	Investigación		
Responsable del Proyecto	Daniel Rafael Morales Romero		
Cargo	Encargado Investigación		
Fecha de inicio:	Enero 2021		
Fecha de término:	Diciembre 2021		
Está programado en el POA (Si/No)	Si		
Estado del proyecto	En ejecución		
Estado del proyecto %	55%		
Avances y Logros			
Proyecto SIUBEN IDEICE: Presentación, aprobación y recopilación de bases de datos. Se hizo un resumen y se envió para un congreso. Se integraron las bases de datos y se inició un proceso de limpieza de los mismos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)			
2			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)			
1 Artículo académico			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.15 Explotación de Base de datos	Propuesta investigación SIUBEN IDEICE Presentación al equipo Ejecutivo y Encargadas.

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$0.00
Ejecución de Julio	RD\$0.00
Ejecución de Agosto	RD\$0.00
Ejecución de Septiembre	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	14/09/2021
Actividad Ejecutada	Sesión de trabajo
Descripción	Se realizó una reunión de trabajo en conjunto con el SIUBEN para la integración de las bases de datos.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Firma Autorizada