

07/01/2021

INFORME DE SEGUIMIENTO

Piloto del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos - PISA 2021

SITUACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Durante el trimestre octubre-diciembre 2020, en el marco del proyecto “Piloto PISA 2022”, se realizaron las siguientes actividades:

1. Actividades de la aplicación de la prueba:
 - Revisión y corrección de errores ortográficos y gramaticales en cuestionarios de estudiantes y profesores.
 - Adaptación y traducción de manuales e instructivos.
 - Asistencia a 2 seminarios web sobre operaciones de campo.
 - Solicitud de computadoras portátiles al MINERD.

2. Actividades de generación de recursos para PISA 2021:
 - Se realizó la propuesta de un piloto para analizar la motivación y satisfacción de los usuarios de las guías.
 - Se agotó el proceso de revisión externa de la guía de Comprensión Lectora.

3. Artículos basados en datos PISA:
 - Publicación de la versión actualizada del informe de resultados de República Dominicana en PISA.

- Revisión final y presentación en el Congreso IDEICE del artículo “La resolución de problema matemáticos como estrategia de aprendizaje activo de los alumnos de 15 años: Un estudio de los resultados de PISA en República Dominicana”.
- En el marco del Congreso IDEICE 2020, se realizó una actividad de día completo sobre usos de resultados de PISA con la coordinación y participación del equipo nacional de PISA en IDEICE.

Según la ejecución de las actividades, las misma fueron realizadas al 95%, de los pautado en el cronograma del Proyecto y/o Programas.



Claudia M. Curiel Pérez
Responsable del programa o proyecto

