

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	Enero-marzo	
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	4/4/2023	
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Mesa de Diálogo	
<b>Departamento Responsable:</b>	Divulgación Científica	
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Francisco Javier Martínez Cruz	
<b>Cargo:</b>	Encargado	
<b>Fecha de inicio:</b>	Enero 2023	
<b>Fecha de término:</b>	Diciembre 2023	
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Si	
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En proceso	
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	50%	
<b>Avances y Logros</b>		
<p>La mesa de diálogo será realizada para generar espacios de diálogo y debate con la comunidad educativa sobre temas relacionados a la evaluación y la investigación de la calidad, basándose en realidades empíricas y contextualizadas al espacio educativo nacional, para conocer resultados de investigaciones del programa Conoce tu Regional Investigando.</p> <p>Para nuestra mesa de diálogo tenemos avanzado nuestro programa e invitaciones, la cual fue pospuesta para el segundo trimestre para la segunda semana del mes de abril.</p>		
<b>Apoyo al pacto educativo</b>		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Eje 2. Fortalecimiento institucional		
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>		
Preparar mesas de diálogo		
<b>Identificación de los Riesgos</b>		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
<b>Evaluación del Riesgo:</b>		
<b>Impacto</b>		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
<b>Probabilidad</b>		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)

<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	<b>b) Reducir</b>	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Tener mas organización y planificación para coordinar el evento.			
<b>a) Lista de evidencias</b>			

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa de la Mesa de Diálogo	invitación Programa

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

### b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Enero-marzo

<b>Trimestre:</b>	Enero-marzo
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución del mes de: enero</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución mes de: febrero</b>	RD\$0.00
<b>Ejecución mes de: marzo</b>	RD\$0.00
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	RD\$0.00
<b>Presupuesto Disponible:</b>	RD\$ 0.00
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	N/A

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Enero-marzo

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	N/A

  
**Francisco Javier Martínez Cruz**  
Encargado de Divulgación Científica

