

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2023 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Trimestre:	Enero-marzo 2023		
Fecha de elaboración del informe:	10/04/2023		
Título del Proyecto o Programa	Revista de Investigación y Evaluación Educativa (Revie)		
Departamento Responsable:	Divulgación Científica		
Responsable del Proyecto:	Francisco J. Martínez		
Cargo:	Encargado de Divulgación Científica		
Fecha de inicio:	Enero		
Fecha de término:	Marzo		
Está programado en el POA (Sí/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado		
Estado del proyecto (% ejecutado):	50% *Primer número ejecutado, febrero 2023		
Avances y Logros			
Gestión editorial del primer número de 2023. Publicación del primer número de 2023, correspondiente al mes de febrero. Reuniones quincenales equipo editorial. Revisión de contenidos de la Revista. Promoción y difusión de la publicación del número. Convocatoria para el segundo número en redes sociales y correos electrónicos. Alimentación base de datos de revisores. Seguimiento asesoría tecnológica y gestión editorial de Revie.			
Apoyo al pacto Educativo			
N/A			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
Publicación primer número correspondiente al mes de febrero.			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
Publicación de dos números anuales. 7 reuniones con el equipo editorial.			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d)Monitorear / Aceptar

Acciones de Mitigación el Riesgo

Monitoreo y control de las operaciones.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Publicación Vol. 10, número (1)	Vol. 10 Núm. 1 (2023): Revie - Revista de Investigación y Evaluación Educativa Revista de Investigación y Evaluación Educativa

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del período

Tercer Trimestre:	Enero-marzo 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$4,850,333.60
Ejecución de enero:	RD\$1000.00
Ejecución de febrero:	RD\$0.00
Ejecución de marzo:	RD\$15,125.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 16,125.00
Presupuesto disponible:	RD\$ 4834,208.6
Porcentaje de ejecución Presupuestaria:	0.33%

Ejecución de Presupuesto enero-marzo 2023.

Fecha	26/03/2023
Actividad Ejecutada	Pago membresía Crossref y pago de contenido.
Descripción	Membresía Crossref y pago de contenido.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 16,125.00



Francisco Javier Martínez Cruz
Encargado de Divulgación Científica

