

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2024 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	Enero-Marzo		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	02/abril/2024		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	Evaluación comparativa al Programa Aprendiendo a Querer		
<b>Departamento Responsable:</b>	Departamento de Evaluación		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	Santa Cabrera		
<b>Cargo:</b>	Encargada de Evaluación		
<b>Fecha de inicio:</b>	02-enero-2024		
<b>Fecha de término:</b>	29-marzo-2024		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	Si		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	En proceso		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	30%		
<b>Avances y Logros</b>			
Realización de reuniones con el viceministerio de asuntos técnicos y pedagógicos y los encargados del proyecto, a los fines de recopilar informaciones pertinentes para realizar la evaluación.			
<b>Apoyo al pacto educativo</b>			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2024)</b>			
Evaluación e investigación educativa			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2024)</b>			
1 informe de resultado final			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reuniones Distritales

**ANEXAR EVIDENCIAS:** invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

## Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2024

Ejecución presupuestaria del periodo: enero-marzo

<b>Trimestre:</b>	enero-marzo
<b>Presupuesto del trimestre:</b>	RD\$104,842.5
<b>Ejecución del mes de: enero</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución mes de: febrero</b>	RD\$ 0.00
<b>Ejecución mes de: marzo</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto ejecutado:</b>	RD\$ 0.00
<b>Presupuesto Disponible:</b>	RD\$ 104,842.5
<b>Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:</b>	0%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: enero-marzo

<b>Fecha</b>	N/A
<b>Actividad Ejecutada</b>	N/A
<b>Descripción</b>	N/A
<b>Presupuesto ejecutado</b>	N/A



Santa Cabrera

**Firma Autorizada**

