

Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

Trimestre:	Julio-septiembre 2023	
Fecha de elaboración del informe:	02/10/2023	
Título del Proyecto o Programa	Mesa de Diálogo	
Departamento Responsable:	Divulgación Científica	
Responsable del Proyecto:	Francisco Javier Martínez Cruz	
Cargo:	Encargado	
Fecha de inicio:	Julio 2023	
Fecha de término:	Septiembre 2023	
Está programado en el POA (Si/No):	Si	
Estado de ejecución del proyecto:	Ejecutado	
Estado del proyecto (% ejecutado):	100%	
Avances y Logros		
El Ideice, como instituto descentralizado del MinerD, participo como cada año, con sus exposiciones académicas y bibliográficas en las ediciones de la Feria Internacional del Libro desde el año 2016 hasta la fecha.		
Aportar a la comunidad educativa y sociedad en general, resultados de evaluaciones e investigaciones, productos y servicios del Ideice para la mejora continua de la educación preuniversitaria del país.		
Apoyo al pacto educativo		
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)		
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa		
Eje 2. Fortalecimiento institucional		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)		
Preparar el stand y las presentaciones en la Feria Internacional del Libro		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		

a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Coordinar con el Departamento de Planificación y comunicación, para que se le dé constante planificación y organización a la próxima feria del libro, con tiempo y precisión.			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
participación en la Feria Internacional del Libro 2023	Fotografías en el Stand Arte de invitación de presentación del Programa Conoce tu Regional Investigando Arte de agenda para la Feria del Libro Brochure de IDEICE, Conoce tu Regional Investigando, Revie e Inered

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Julio-septiembre 2023

Trimestre:	Julio-septiembre 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$115,286.00
Ejecución del mes de: Julio	RD\$0.00
Ejecución mes de: agosto	RD\$57,643.00
Ejecución mes de: septiembre	RD\$57,643.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$115,286.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Julio-septiembre 2023

Fecha	Agosto-septiembre
Actividad Ejecutada	Feria Internacional del Libro 2023
Descripción	Participación en la Feria Internacional del Libro 2023
Presupuesto ejecutado	RD\$115,286.00


Francisco Javier Martínez Cruz
Encargado de Divulgación Científica

