

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

30/12/2020

<b>CRONOGRAMA DE TRABAJO 2020</b>			
<b>OBSERVATORIO DE POLITICAS EDUCATIVAS IDEICE</b>			
<b>ETAPAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ESTATUS DE EJECUCIÓN</b>
<b>ELABORACION DE DOCUMENTOS DEFINICION DE OBSERVATORIO</b>	Guía conformación de observatorio	<b>Ene-2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
	Documento justificación proyecto Observatorio IDEICE		<b>EJECUTADO</b>
<b>DESARROLLO DE CODIGOS Y BASES DE DATOS</b>	Maqueta visual y funcional del observatorio	<b>Ene-Mar 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
	Desarrollo de códigos para la página web funcional	<b>Ene-Mar 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
	Análisis de bases de datos a trabajar para los informes	<b>Ene-Mar 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>DESARROLLO DE CONTENIDO</b>	Desarrollo del contenido de espacio "área temática": Mapa interactivo Primera Infancia, Contenido Interactivo PISA 2018, contenido Interactivo Educación y COVID -19	<b>Abr-Jun 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
	Documentos de fichas técnicas y metodológicas de los reportes en Power BI	<b>Abr-Jun 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
	Documento tipo informe: "COVID - 19 y educación	<b>Jun 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>DESARROLLO PAGINA WEB</b>	Desarrollo de página web	<b>Jul-2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>DESARROLLO DE CONTENIDO</b>	Adecuación indicadores del MINERD	<b>Jul-2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>DESARROLLO DE CONTENIDO</b>	Elaboración Mapa Primera Infancia	<b>Jul-Ag 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>LANZAMIENTO</b>	Lanzamiento de la página web	<b>Sep-oct 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>

<b>Taller Congreso IDEICE 2020</b>	Organización de taller del Observatorio para el Congreso IDEICE 2020	<b>Nov – Dic 2020</b>	<b>EJECUTADO</b>
<b>AUTORIZACION AUTORIDADES MINERD</b>	Espera de autorización de autoridades del MINERD	<b>Oct - Dic 2020</b>	<b>EN PROCESO</b>
<b>COLABOACION CON INTEC Y MINERD</b>	Trabajo y colaboración con la carrera de Ciencias de Datos en INTEC y MINERD	<b>Dic - 2020</b>	<b>INICIADO</b>



Claudia Curiel  
*Responsable del programa o proyecto*

