

3/1/2022

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2021			
PILOTO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS - PISA 2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación para la aplicación del piloto	Contrataciones	Ene-Abr 2021	EJECUTADO
	Adaptaciones de cuestionarios, manuales e instructivos		EJECUTADO
	Adaptaciones de guías de codificación		EJECUTADO
	Capacitación del equipo de trabajo		EJECUTADO
Aplicación del piloto	Reclutamiento, contratación y capacitación de aplicadores	Feb-Abr 2021	EJECUTADO
	Impresión de materiales	Mar 2021	EJECUTADO
	Coordinación con centros educativos	Feb- Abr 2021	EJECUTADO
	Dotación y preparación de equipos informáticos	Abr 2021	EJECUTADO
	Adquisición de insumos y materiales para la aplicación	Mar 2021	EJECUTADO
	Generación y validación de listados de estudiantes	Feb- Mar 2021	EJECUTADO
	Codificación de respuestas de estudiantes	Jun-Jul 2021	EJECUTADO

Generación de recursos didácticos con ítems PISA	Pilotaje de guías de Matemática para estudiantes y docentes	Mar 2021	NO INICIADO
	Elaboración de vídeos para guías de Comprensión Lectora y Ciencias	Jun-Dic 2021	NO INICIADO
Investigaciones y reportes con datos PISA	Artículo de Matemática	May-Oct 2021	NO INICIADO
	Elaboración de informe de aplicación del piloto PISA	Jun-Agost 2021	EJECUTADO

Santa Cabrera

Santa Cabrera

Firma autorizada



