

## II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

<b>Trimestre:</b>	T2-Abril-Junio 2021		
<b>Fecha</b>	10/7/2021		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Repensando el rol del orientador en la escuela</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Dirección de Evaluación e Investigación</b>		
<b>Responsable del Proyecto</b>	<b>Daniel Rafael Morales</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Encargado de Investigación</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Enero 2021</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>Abril 2021</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No)</b>	<b>Si</b>		
<b>Estado del proyecto</b>	<b>Ejecutado</b>		
<b>Estado del proyecto %</b>	<b>100%</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>El día 7 de abril se finalizó este proyecto</li> </ul>			
<b>Apoyo al pacto Educativo</b>			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)</b>			
2			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)</b>			
1 Informe de Investigación			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
<b>Acciones de Mitigación el Riesgo</b>			
Crear cronograma y fechas topes para evitar el atraso en las actividades.			

**a) Lista de evidencias**

<b>Actividad</b>	<b>Evidencia</b>
<b>1.15 Explotación de Base de datos Evaluación Desempeño</b>	<b>Informe Repensando Rol del Orientador Nota de prensa</b>

**ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.**

**b) Ejecución de Plan de Acción**



**Firma Autorizada**