

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021

Trimestre:	Julio-septiembre 2021
Fecha	4/10/2021
Título del Proyecto o Programa	Cultura y embarazo adolescente en República Dominicana: Análisis a partir de los datos del Módulo de Adolescentes de ENHOGAR 2018.
Departamento Responsable:	Dirección de Evaluación e Investigación
Responsable del Proyecto	Daniel Morales
Cargo	Investigador
Fecha de inicio:	Febrero 2021
Fecha de término:	Diciembre 2021
Está programado en el POA (Si/No)	Si
Estado del proyecto	En ejecución
Estado del proyecto %	95%
Avances y Logros	
<ul style="list-style-type: none"> • Marco teórico-conceptual, tabulación y diseño de gráficos y cuadros, análisis de datos. • Se está socializando internamente el borrador del documento de informe. 	
Apoyo al pacto Educativo	
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.	
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)	
1	
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)	
1 Informe de Investigación	
Identificación de los Riesgos	
3) Riesgo Operativo	
Evaluación del Riesgo:	
Impacto	
Bajo (1)	
Probabilidad	
Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:	
a) Evitar	
Acciones de Mitigación el Riesgo	
Dar seguimiento a publicación del documento.	

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.1 Realización de informe de investigación	Borrador de documento de informe Documento de Excel con tablas y gráficos.

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-Septiembre 2021
Presupuesto del trimestre	RD\$ 0.00
Ejecución de Julio	RD\$ 0.00
Ejecución de Agosto	RD\$ 0.00
Ejecución de Septiembre	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	20/09/2021
Actividad Ejecutada	Redacción informe final
Descripción	Se avanzó en la redacción del informe final sobre el estudio.
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0.00



Firma Autorizada