

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2021

Tercer Trimestre:	Julio - Septiembre 2021	
Fecha:	8/10/2021	
Título del Proyecto o Programa	Programa de autoevaluación de centros educativos (ACE)	
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de evaluación	
Fecha de inicio:	1/7/2021	
Fecha de término:	30/9/2021	
Está programado en el POA (Si/No):	SI	
Estado del proyecto:	En proceso	
Estado del proyecto %:	0	
Avances y Logros		
Se creó el TDR para contratación para evaluación de programa en función de las metas institucionales.		
Apoyo al pacto Educativo		
5.2.5 Garantizar que el sistema de evaluación sea objetivo, transparente, independiente, formativo e integral; que redimensione la experiencia profesional y los aprendizajes de los estudiantes; que fortalezca la motivación y la reflexión docente; que cuestione los supuestos implícitos en su práctica y que promueva una cultura profesional. Dichas evaluaciones servirán para diseñar programas de acompañamiento y capacitación para que el docente pueda reforzar sus fortalezas y superar sus dificultades, así como para estructurar un sistema de incentivos que premie la excelencia y la vocación de los y las docentes.		
1.2 Realización Programa Autoevaluación de Centros:		
La autoevaluación de los centros educativos guía la gestión de los actores de la comunidad educativa ofreciendo oportunidades efectivas para la mejora de la calidad educativa y la vocación de servicio. Promoviendo espacios de reflexión y socialización orientados hacia las buenas prácticas metodológicas.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2021)		
Eje 2. Gestión de la evaluación e investigación educativa en República Dominicana		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)		
Publicación del Informe Nacional del programa		
Identificación de los Riesgos		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales X
Evaluación del Riesgo:		

Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1) X	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%) X	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar X	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Promover una cultura de autoevaluación y transparencia			

Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización del TDR Solicitud de contratación	Documento TDR Documento de solicitud

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

a) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2021

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2021
Presupuesto del trimestre:	RD\$511,666.67
Ejecución de julio:	RD\$0
Ejecución de agosto:	RD\$0
Ejecución de septiembre:	RD\$0
Presupuesto ejecutado:	RD 0
Presupuesto Disponible:	RD\$ 511,666.67
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2021.

Fecha	
Actividad Ejecutada	Preparación y solicitud
Descripción	Elaboración de TDR y Solicitud de contratación de empresa evaluadora
Presupuesto ejecutado	RD\$ 0



Santa Cabrera

Firma Autorizada