

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril – Junio 2022		
Fecha:	07/07/2022		
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Claudia Curiel		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Abril 2022		
Fecha de término:	Junio 2022		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	10%		
Avances y Logros			
Se elaboró y aprobó la propuesta del proyecto internamente y se realizó el lanzamiento en una actividad con las regionales.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
1 programa implementado			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Lanzamiento del proyecto	Presentación del acto de lanzamiento

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril-junio 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 0.00
Ejecución de abril:	RD\$ 0.00
Ejecución de mayo:	RD\$ 0.00
Ejecución de junio:	RD\$ 0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto abril-junio 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	N/A



Claudia Curiel

Firma Autorizada