

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Segundo Trimestre:	Abril- Junio 2022	
Fecha de elaboración del informe:	01- Julio-2022	
Título del Proyecto o Programa	Lad Read Transformate	
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación	
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera	
Cargo:	Encargada de evaluación	
Fecha de inicio:	01-abril-2022	
Fecha de término:	30- junio-2022	
Está programado en el POA (Si/No):	Sí	
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución	
Estado del proyecto (% ejecutado):	50%	
Avances y Logros		
Identificación y validación de muestra, reuniones de seguimiento, elaboración y validación de instrumentos de evaluación.		
Apoyo al pacto Educativo		
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.		
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)		
Evaluación e investigación educativa		
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)		
1 informe de resultado final		
Identificación de los Riesgos.		
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales
Evaluación del Riesgo:		
Impacto		
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)
Probabilidad		
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)
Respuesta al Riesgo:		
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir
Acciones de Mitigación el Riesgo		
Planificar de manera oportuna		

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Segundo Trimestre:	Abril – Junio 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$155,400.00
Ejecución de enero:	RD\$0.00
Ejecución de febrero:	RD\$0.00
Ejecución de marzo:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 155,400.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	0%

Ejecución de Presupuesto abril - junio 2022.

Fecha	N/A
Actividad Ejecutada	N/A
Descripción	N/A
Presupuesto ejecutado	RD\$0.00



Santa Cabrera



Firma Autorizada