

CRONOGRAMA DE TRABAJO 2021			
ESTUDIO EXPLORATORIO DE DESARROLLO CURRICULAR			
Fecha de actualización: 4/1/2022			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Diseño y preparación del estudio	Firma de convenio IDEICE-OEI	Octubre 2021	EJECUTADO
	Diseño y validación de instrumentos en centros diferentes a los seleccionados	Enero 2022	EN PROCESO
Trabajo de campo	Trabajo de campo	Enero-Febrero 2022	NO INICIADO
	Continuación trabajo de campo	Marzo 2022	NO INICIADO
Entrega de producto	Entrega producto 1 por parte de la empresa	Abril 2022	NO INICIADO
	Entrega informe final por parte de la empresa	Julio 2022	NO INICIADO



María Eugenia Amorós
Investigadora

