

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (2021-2022)

Programa Joven Investigador			
Fecha de actualización: 30/12/2022			
Mes actualizado: Diciembre 2022			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Preparación	Elaboración TdR	Febrero 2021	Ejecutado
Solicitud	Solicitar contratación de empresa para evaluación	Junio 2021	Ejecutado
Producto 1	Recepción de propuesta de evaluación	Julio 2021	Ejecutado
Propuesta	Recepción de propuesta de evaluador	Enero 2022	Ejecutado
Solicitudes de informaciones	Entrega de informaciones del programa	Feb-marzo 2022	Ejecutado
Producto 2	Borrador de informe final con resultados	Abril-junio 2022	Ejecutado
Producto 3	Presentación de resultados y entrega informe final	Octubre-Dic 2022	Ejecutado



Santa Cabrera

Firma autorizada

