

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2022 (Informes de seguimiento y presupuesto a los programas y proyectos)

Tercer Trimestre:	Julio-septiembre 2022		
Fecha de elaboración del informe:	05-octubre-2022		
Título del Proyecto o Programa	APRENDAMOS		
Departamento Responsable:	Departamento de evaluación		
Responsable del Proyecto:	Santa Cabrera		
Cargo:	Encargada de Evaluación		
Fecha de inicio:	01- Julio-2022		
Fecha de término:	30-Septiembre-2022		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado de ejecución del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto (% ejecutado):	65%		
Avances y Logros			
Identificación, selección y validación de muestra, creación y validación de instrumentos.			
Apoyo al pacto Educativo			
6.0.6 Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su efectividad.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2022)			
Evaluación e investigación educativa			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2022)			
1 informe de resultado final			
Identificación de los Riesgos.			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			
Planificar de manera oportuna			

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
1.2 Realización Programa	Fotografías Reunión Distritales

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2022

Ejecución presupuestaria del periodo

Tercer Trimestre:	Julio- septiembre 2022
Presupuesto del trimestre:	RD\$124,400.00
Ejecución de julio:	RD\$0.00
Ejecución de agosto:	RD\$78,886.80
Ejecución de septiembre:	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$78,886.80
Presupuesto Disponible:	RD\$ 45,513.40
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	63%

Ejecución de Presupuesto Julio-septiembre 2022.

Fecha	20-agosto-2022
Actividad Ejecutada	Impresión de instrumentos de evaluación
Descripción	Directores, Maestros, Estudiantes
Presupuesto ejecutado	RD\$78,886.80



Santa Cabrera



Firma Autorizada