

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023

<b>Evaluación diagnóstica del Programa de Desarrollo de Habilidades Socioemocionales del MINERD</b> <b>Fecha de actualización:</b> 02/01/2024 <b>Mes actualizado:</b> Diciembre 2023			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
<b>Preparación</b>	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Enero – Marzo 2023	Ejecutado
	Elaborar instrumentos	Abr 2023	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones	May 2023	Ejecutado
	Generar muestra	Jun 2023	Ejecutado
	Validar Muestra		
<b>Aplicación</b>	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Jul - Agost 2023	Ejecutado
<b>Revisión</b>	Generar informe preliminar	Sept - Oct 2023	Ejecutado
<b>Resultado</b>	Generar informe final	Nov - Dic 2023	Ejecutado




Santa Cabrera  
Firma autorizada

