

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

(CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Estrategias Prácticas e Innovadoras para Familias Nuevas, Integradas y Activas (EPIFANIA)			
Fecha de actualización: 02/01/2024			
Mes actualizado: Diciembre 2023			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación	Elaborar instrumentos	Ene- 2022	Ejecutado
	Validar instrumentos		Ejecutado
	Revisar y adaptar recomendaciones		Ejecutado
	Generar muestra	Feb - 2022	Ejecutado
	Validar Muestra		Ejecutado
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Jun-Sep 2023	Ejecutado
	Generar informe preliminar		Ejecutado
Revisión	Revisión informe preliminar	Oct-Dic 2023	Ejecutado
Resultado	Generar informe de resultados	Oct-Dic 2023	Ejecutado



Santa Cabrera
Firma autorizada



