

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: Jornada Escolar Extendida			
Fecha de actualización: 02/04/2024			
Mes actualizado: Marzo 2024			
ETAPAS	ACTIVIDADES	FECHA	ESTATUS DE EJECUCIÓN
Preparación Y Formulación	Coordinar con responsables, Recopilar y validar informaciones	Feb – marzo 2024	Iniciado
	Presentación ficha técnica	Feb – marzo 2024	No iniciado
	Elaborar instrumentos		No iniciado
	Validar instrumentos		No iniciado
	Revisar y adaptar recomendaciones	Feb – marzo 2024	No iniciado
	Generar muestra	Abril- jun 2024	No iniciado
	Validar Muestra		
Aplicación	Aplicar a involucrados y beneficiarios	Abril- jun 2024	No iniciado
Revisión	Interpretación de resultados preliminares	Jul- sept 2024	No iniciado
Resultado	Generar informe final	Oct - Dic 2024	No iniciado



Santa Cabrera

Firma autorizada



