

## Informe Trimestral de los avances y logros del año 2023 (informe de seguimiento y presupuesto del programa o Proyecto)

<b>Trimestre:</b>	<b>Octubre-diciembre</b>		
<b>Fecha de elaboración del informe:</b>	<b>27/12/2023</b>		
<b>Título del Proyecto o Programa</b>	<b>Seminario de investigación educativa</b>		
<b>Departamento Responsable:</b>	<b>Divulgación Científica</b>		
<b>Responsable del Proyecto:</b>	<b>Francisco Javier Martínez Cruz</b>		
<b>Cargo:</b>	<b>Encargado</b>		
<b>Fecha de inicio:</b>	<b>Diciembre 2023</b>		
<b>Fecha de término:</b>	<b>Diciembre 2023</b>		
<b>Está programado en el POA (Si/No):</b>	<b>Si</b>		
<b>Estado de ejecución del proyecto:</b>	<b>Ejecutado</b>		
<b>Estado del proyecto (% ejecutado):</b>	<b>100%</b>		
<b>Avances y Logros</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Diseño de la estructura del seminario</li> <li>2- Apertura de recepción de manuscritos</li> <li>3- Evaluación de trabajos.</li> <li>4- Aprobación de trabajos.</li> <li>5- Realización del seminario.</li> </ul>			
<b>Apoyo al pacto educativo</b>			
3.1.3 Desarrollar estrategias para asegurar el ingreso oportuno, la reinserción y la superación de la exclusión y el abandono escolar.			
<b>Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)</b>			
Eje 1. Evaluación e investigación de la calidad educativa			
Eje 2. Fortalecimiento institucional			
<b>Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)</b>			
Preparar Congreso Internacional Ideice			
<b>Identificación de los Riesgos</b>			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
<b>Evaluación del Riesgo:</b>			
<b>Impacto</b>			
Alto (3)	Medio (2)	Bajo (1)	
<b>Probabilidad</b>			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo(1%-30%)	
<b>Respuesta al Riesgo:</b>			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar

### Acciones de Mitigación el Riesgo

Organizar los preparativos del seminario desde el primer trimestre del año, para asegurar ponentes, publicaciones oportunas y revisiones de calidad.

#### a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Realización 14. ° Congreso Internacional Ideice 2023	Invitación Programa Fotos TDR

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, actas de reuniones, informes, correos, lista de asistencia, fotografías, publicaciones, nota de prensa, entre otras.

#### b) Ejecución de Plan de Acción

### Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo: Octubre-diciembre

Trimestre:	Octubre-diciembre
Presupuesto del trimestre:	RD\$0.00
Ejecución del mes de: Octubre	RD\$0.00
Ejecución mes de: noviembre	RD\$0.00
Ejecución mes de: diciembre	RD\$0.00
Presupuesto ejecutado:	RD\$0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	N/A

Ejecución de Presupuesto del trimestre: Octubre-diciembre

Fecha	Octubre-diciembre
Actividad Ejecutada	1- Diseño de la estructura del seminario 2- Apertura de recepción de manuscritos 3- Evaluación de trabajos. 4- Aprobación de trabajos. 5- Realización del seminario.
Descripción	Seminario de investigación educativa
Presupuesto ejecutado	RD\$0.00

  
**Francisco Javier Martínez Cruz**  
Encargado de Divulgación Científica

