

II. Informe Trimestral de los Avances y Logros del año 2023 (Informe de seguimiento a los programas y proyectos)

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2023		
Fecha:	22/12/2023		
Título del Proyecto o Programa	Conoce tu Regional Investigando		
Departamento Responsable:	Departamento de Investigación		
Encargado/a:	Ginia Montes de Oca		
Responsable del Proyecto:	Grisalidis Hidalgo		
Cargo:	Investigadora		
Fecha de inicio:	Octubre 2023		
Fecha de término:	Diciembre 2023		
Está programado en el POA (Si/No):	Sí		
Estado del proyecto:	En ejecución		
Estado del proyecto %:	70%		
Avances y Logros			
Los docentes de la primera convocatoria se encuentran realizando mejoras en los instrumentos, y algunos en trabajo de campo. Los de la segunda convocatoria, continúan en los avances de sus proyectos.			
Apoyo al pacto Educativo			
7.0.3 Asegurar que todas las decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados. Y se realizó una segunda convocatoria para aceptar propuestas.			
Metas Físicas (Entregables según su PEI 2023)			
1			
Metas Físicas (Entregables según su POA 2023)			
1 programa implementado			
Identificación de los Riesgos			
1) Riesgo Estratégico	2) Riesgo Imagen	3) Riesgo Operativo	
4) Riesgo de Cumplimiento	5) Riesgo legal	6) Riesgo Económico	
7) Riesgos Medioambientales	8) Riesgo de Tecnología	9) Riesgo de Personal	
10) Riesgo de la Infraestructura	11) Riesgo Político	12) Riesgos Sociales	
Evaluación del Riesgo:			
Impacto			
Alto (3)	Medio (2) X	Bajo (1)	
Probabilidad			
Alto (71%-100%)	Medio (31%-70%)	Bajo (1%-30%)	
Respuesta al Riesgo:			
a) Evitar	b) Reducir	c) Compartir	d) Monitorear / Aceptar
Acciones de Mitigación el Riesgo			

Concretizar el apoyo de las Regionales a través de enlaces designados para estos fines. Trabajar con tiempo los trámites de transferencias a las Regionales.

a) Lista de evidencias

Actividad	Evidencia
Primera convocatoria, informe final.	Avances para la entrega del informe final.
Segunda convocatoria, avances del segundo informe.	Entrega del segundo informe.

b) Ejecución de Plan de Acción

Ejecución Presupuestaria Trimestral del año 2023

Ejecución presupuestaria del periodo

Cuarto Trimestre:	Octubre-diciembre 2023
Presupuesto del trimestre:	RD\$ 296,182.2
Ejecución de Octubre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Noviembre:	RD\$ 0.00
Ejecución de Diciembre:	RD\$ 296,182.2
Presupuesto ejecutado:	RD\$ 0.00
Presupuesto Disponible:	RD\$ 0.00
Porcentaje de Ejecución Presupuestaria:	100%

Ejecución de Presupuesto Octubre-diciembre 2023.

Fecha	Diciembre de 2023
Actividad Ejecutada	Segunda convocatoria: Entrega del segundo informe.
Descripción	Segunda convocatoria: Este segundo informe debe contener: Identificación del estudio. Introducción. Marco teórico y revisión bibliográfica. Objetivos de la investigación. Metodología. Diseño de los instrumentos. Referencias bibliográficas
Presupuesto ejecutado	RD\$ 296,182.2

Nota: El proyecto **Conoce tu Regional Investigando**, finalizó el piloto en diciembre del año 2022. A partir de enero del año 2023 comenzó a ejecutarse el proyecto como tal, aceptando propuestas de todas las regionales en un plazo establecido.



Grisaldis Hidalgo

