


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del Proyecto o programa: Mesa de Diálogo			
Fecha de actualización: 16/04/2024			
Mes actualizado: marzo de 2024			
Etapas:	Actividades:	Fecha: Mes/año	Estatus ejecución:
Coordinación y desarrollo	Selección de las temáticas	Enero 2024	Ejecutado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 1.	Febrero 2024	Ejecutado
	Coordinación mesa 1.	Marzo 2024	Ejecutado
	Realización de mesa 1.	Marzo 2024	Ejecutado
	Selección de las temáticas	Abril 2024	No iniciado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 2.	Mayo 2024	No iniciado
	Coordinación mesa 2-	Mayo 2024	No iniciado
	Realización de mesa 2.	Junio 2024	No iniciado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 3	Julio 2024	No iniciado
	Coordinación mesa 3.	Agosto 2024	No iniciado
	Realización de mesa 3.	Septiembre 2024	No iniciado
	Envío de comunicación a los involucrados mesa 4.	Octubre 2024	No iniciado
	Coordinación mesa 4.	Noviembre 2024	No iniciado
	Realización de mesa 4.	Diciembre 2024	No iniciado



Julián Álvarez Acosta
Director de Evaluación e Investigación

