

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

| Nombre del proyecto o Programa: Gestión y liderazgo en los centros educativos priorizados |                                                                                                                    |                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Fecha de actualización: 11/ 3/ 2024                                                       |                                                                                                                    |                 |                         |
| Mes actualizado: febrero 2024                                                             |                                                                                                                    |                 |                         |
| Etapas:                                                                                   | Actividades:                                                                                                       | Fecha: Mes/año  | Estatus ejecución:      |
| Construcción del Proyecto                                                                 | Búsqueda de bibliografía y redacción de aproximación teórica y metodológica.                                       | Julio /2023     | Iniciado                |
| Inicio de Redacción de Marco Teórico                                                      | Redacción de marco teórico.                                                                                        | Julio/2023      | En proceso de ejecución |
| Búsqueda de instrumento                                                                   | Búsqueda, construcción y adaptación de instrumento.                                                                | Julio/2023      | Ejecutado               |
| Prueba Piloto de Instrumento Completo                                                     | Recolección de datos para prueba piloto.                                                                           | Septiembre/2023 | No ejecutado            |
| Trabajo de Campo                                                                          | Recolección de datos.                                                                                              | Septiembre/2023 | Ejecutado               |
| Muestreo                                                                                  | Recolección de datos de la muestra del estudio.                                                                    | Septiembre/2023 | Ejecutado               |
| Limpieza de Base de Datos                                                                 | Proceso de adaptación y revisión de los datos recogidos de la muestra del estudio.                                 | Octubre/2023    | Iniciado                |
| Análisis de Datos                                                                         | Análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.                                                            | Octubre/2023    | Iniciado                |
| Resultados y Conclusiones                                                                 | Redacción de los resultados y conclusiones.                                                                        | Octubre/2023    | Iniciado                |
| Creación de Informe Final                                                                 | Elaboración de los apartados a incluir en el informe final.                                                        | Noviembre/2023  | No ejecutado            |
| Revisión de Informe Final                                                                 | Proceso de revisión completa del informe final.                                                                    | Noviembre/2023  | No ejecutado            |
| Envío de Informe Final                                                                    | Envío a Encargada de departamento, director del departamento y dirección ejecutiva para aprobación de publicación. | Diciembre/2023  | No ejecutado            |

  
Grisalidis Hidalgo



