
 

 

 

II. Informe Trimestral de los Avance y Logros del año 2021 
 

Trimestre: T2-Abril-Junio 2021 

Fecha 07/07/2021 

Título del Proyecto o Programa Observatorio de Políticas Educativas 

Departamento Responsable: USEPE 

Responsable del Proyecto  

Cargo  

Fecha de inicio:  01/01/2021 

Fecha de término:  31/12/2021 

Está programado en el POA (Si/No) Sí 

Estado del proyecto En proceso 
Estado del proyecto % 15% 

Avances y Logros 
 

Elaboración del Observatorio de políticas educativas IDEICE  

Este proyecto está en curso desde el año pasado, sin embargo, en el segundo trimestre no 

tenemos ningún avance para reportar. 

Apoyo al pacto Educativo 
Todos los productos de la USEPE contribuyen al compromiso 7.0.3 “Asegurar que todas las 
decisiones de política educativa estén sustentadas en investigaciones y estudios aplicados”. 
 
 
Metas Físicas (Entregables según su POA 2021)  
Plataforma web (en constante actualización y mejora) 
 
Identificación de los Riesgos 
1) Riesgo Estratégico  X                             2) Riesgo Imagen                                           3) Riesgo Operativo 
4) Riesgo de Cumplimiento                   5) Riesgo legal                                                 6) Riesgo Económico  
7) Riesgos Medioambientales               8) Riesgo de Tecnología                                9) Riesgo de Personal  X 
10) Riesgo de la Infraestructura          11) Riesgo Político                                         12) Riesgos Sociales 
Evaluación del Riesgo: 
Impacto 
Alto (3)                    X                                     Medio (2)                                        Bajo (1) 
Probabilidad 
Alto (71%-100%)                                           Medio (31%-70%)         X                    Bajo(1%-30%) 
Respuesta al Riesgo:  

a) Evitar                         b) Reducir    X                        c) Compartir    X           d)Monitorear / Aceptar 



 

 

Acciones de Mitigación el Riesgo  
Los proyectos de USEPE han presentado escasos avances durante el primer semestre 
debido a la renuncia de una asistente de investigación y una investigadora que 
laboraban en esta área. Para mitigar estos riesgos se han realizado las solicitudes de 
sustitución de personal correspondientes. 

 

a) Lista de evidencias  

Actividad  Evidencia  
2. Elaboración del Observatorio de 

políticas educativas IDEICE  

 

https://operd.gob.do/  

 

ANEXAR EVIDENCIAS: invitación, acta de reuniones, informe, correos, 

lista de asistencia, fotografía, publicaciones, nota de prensa, entre otras. 

 

b) Ejecución de Plan de Acción  

 

 

 

Claudia Curiel 
D/O Responsable del programa o proyecto 

 

ETAPAS ACTIVIDADES FECHA 
ESTATUS DE 

EJECUCIÓN 

Observatorio de Políticas 

Educativas 

Actualización y mejora constante Ene-Dic 

2021 
EN PROCESO 

https://operd.gob.do/

