CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)

Nombre del proyecto o Programa: La formación ciudadana a través de la convivencia escolar en los centros educativos de la República Dominicana			
Fecha de actualización: 30/12/2022			
Mes actualizado: Diciembre 2022			
Etapas:	**Actividades:**	**Fecha: Mes/año**	**Estatus ejecución:**
Diseño de instrumento	Búsqueda de bibliografía referente a la convivencia escolar.	Septiembre 2022	EJECUTADO
	Revisión de manual de normas del sistema educativo dominicano para la convivencia armoniosa en los centros públicos y privados.	Septiembre 2022	EJECUTADO
	Creación de instrumento.	Septiembre 2022	EJECUTADO
Prueba piloto de instrumento	Realización de levantamiento de datos para prueba piloto del instrumento creado.	Octubre 2022	EJECUTADO
	Análisis de datos de prueba piloto.	Octubre 2022	EJECUTADO
Levantamiento de campo	Capacitaciones para trabajo de campo.	Octubre 2022	EJECUTADO
	Levantamiento de campo.	Octubre 2022	EJECUTADO
Procesamiento de información	Digitación.	Noviembre 2022	EN PROCESO
	Limpieza bases de datos.	Noviembre 2022	NO INICIADO
Análisis de datos	Análisis de datos.	Noviembre 2022	NO INICIADO
Redacción de informes	Borrador 1 informe final.	Noviembre 2022	NO INICIADO
	Informe final.	Diciembre 2022	REPROGRAMADO

Martin Yael Santana
Firma autorizada

Avenida Francia No. 141, Gazcue, Santo Domingo, D.N.
RNC. 430-080-195
Tels.: +(809) 686-7152 / +(809) 732-7152

@ideicerd
www.ideice.gob.do